



## Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România

Str. Vulturilor, Nr. 23, Etaj 4, Sector 3, București.

Tel/Fax: 021-3162484, office@unpir.ro, www.unpir.ro

CIF 12503014, Banca Transilvania cont lei: RO10BTRLRONCRT0511537901

*Anexa nr.1 la Decizia nr.3/2026*

### Calendarul de Implementare module noi: Gestiune Filiale (GF) și Fond de Lichidare (FL)

#### A. Etapa 0 – Pregătire

**Aprilie – Mai 2026**

##### **Informare Membri**

Sesiuni de informare dedicate practicienilor și personalului filialelor privind noua procedură, fluxul online și obligațiile de semnătură electronică calificată.

##### **Formare și Instruire**

Webinarii practice pe platforma SEDIS: completare Anexa 1, încărcare documente PDF, urmărirea status cerere. Materiale video și ghiduri disponibile online.

##### **Configurare Locală**

Filialele desemnează responsabilii pentru gestiunea Fondului de Lichidare și configurează accesul în SEDIS pentru Consiliul de Conducere și Comisia de Cenzori.

Informarea filialelor privind implementarea modulului GF - preluare solduri restante cotizatii & contributi.

Filialele pilot vor integra simultan și **Modulul Filiale** din SEDIS, asigurând că toate centralizările dintre filiale și UNPIR (cotizații, contribuții, taxe, solduri neîncasate la momentul implementării) se realizează tot online.

#### B. Etapa I – Pilot

**01 Iunie 2026**

Începând cu **01 iunie 2026**, cele trei filiale UNPIR desemnate de CNC vor raporta exclusiv în format online prin platforma SEDIS. Toate celelalte filiale continuă procedura

tradițională în această perioadă. Scopul pilotului este validarea funcționării complete a fluxului și identificarea ajustărilor necesare.

Procesul de decontare online din fond este structurat în etape succesive, fiecare implicând niveluri diferite de verificare și aprobare. Fluxul urmărește traseul: **practician** → **filială** → **cenzori locali** → **consiliu local** → **nivel central**. Fiecare etapă are roluri, opțiuni și termene bine definite.

Fiecare cerere de decontare parcurge obligatoriu toate nivelurile de verificare înainte de efectuarea plății. Statutul cererii este actualizat în timp real în platforma SEDIS, iar practicianul poate monitoriza progresul în orice moment pe întregul traseu.

Filialele care integrează Fondul de Lichidare Online vor implementa concomitent și Modulul Filiale, astfel încât toate fluxurile financiare dintre filiale și UNPIR central să fie gestionate unitar în platforma SEDIS. Aceasta elimină definitiv raportările fizice sau prin e-mail.

Integrarea tuturor acestor fluxuri în platforma SEDIS asigură că UNPIR central dispune de o vizibilitate completă și în timp real asupra situației financiare consolidate la nivel național, eliminând discrepanțele de raportare și întârzierile specifice fluxurilor fizice.

#### **Colectare feedback și concluzii operative:**

Până la **31 iulie 2026**, CNC elaborează raportul concluziv al pilotului, care stă la baza deciziei de extindere și a ajustărilor procedurale sau tehnice necesare.

Pregătire extindere implementare la inca 10 filiale si desemnare filiale.

Pregătire informări, setare utilizatori etc.

### **C. Etapa II – Extindere**

#### **August 2026**

Pe baza concluziilor etapei pilot, **în luna august 2026** se derulează a doua rundă de integrare. Numărul filialelor care raportează online se extinde semnificativ, incluzând ajustările tehnice și procedurale identificate în prima etapă. Filialele nou integrate preiau integral atât Modulul Fond de Lichidare, cât și Modulul Filiale.

Pregatire implementare nationala, informari, setare utilizatori etc.

### **D. Etapa III – Finalizare**

#### **Octombrie 2026**

Etapa finală, programată pentru **octombrie 2026**, marchează momentul în care **toate filialele UNPIR** și toți practicienii în insolvență raportează exclusiv prin platforma SEDIS. Procedura de decontare online devine obligatorie la nivel național, iar fluxul fizic de documente este eliminat complet.